

# **RELATÓRIO MENSAL**

## **AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI**

**AGOSTO 2023**

## APRESENTAÇÃO

A **Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ**, através da **Secretaria Executiva de Assistência Social - SEASS**, sob a coordenação da **Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade – GEPMC** planeja, assessora e apoia tecnicamente o desenvolvimento de um conjunto de ações direcionadas à proteção de famílias e indivíduos vítimas de violência e violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários se encontram fragilizados e/ou rompidos, vem apresentar neste documento os resultados sintéticos parciais obtidos com a execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme previsão da Resolução CNAS Nº08, de 18 de abril de 2013.

A execução dessas ações objetiva o enfrentamento às violações de direitos, especialmente contra o trabalho infantil, de crianças e adolescentes de 05 a 16 anos de idade, articulando toda a Rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas, a exemplo: da Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, entre outras, tanto na esfera municipal quanto estadual.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) instituído na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, Lei 8.742/93), tem como objetivo principal contribuir para a eliminação das piores formas de trabalho infantil nos territórios, identificando as crianças e os adolescentes, entre 05 e 16 anos, de atividades consideradas perigosas, penosas, insalubres ou degradantes, colocando em risco sua saúde e segurança.

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 1993) define o PETI como programa de abrangência nacional e caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias; e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho (Lei nº 12.435, Art. 24C, de 6 de julho de 2011).

Sendo assim, a equipe técnica do PETI/GEPMC, desta SDSCJ, planeja, executa e acompanha as metas previstas no plano de trabalho das ações de enfrentamento do trabalho infantil, de acordo com as normativas técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, da Política Estadual e Nacional de Assistência Social, do Estatuto da Criança e do

Adolescente e da Comissão Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco (COPETI, 2016).

**A Coordenação Técnica do PETI/GEPMC tem como responsabilidade e objetivo geral, desenvolver as ações que elencamos a seguir:**

Contribuir com a redução dos altos índices de trabalho infantil no estado de Pernambuco, através da execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), buscando atingir as metas propostas de acompanhamento, monitoramento e assessoria técnica às equipes municipais que atuam no enfrentamento do trabalho infantil, conforme as diretrizes propostas pela Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), através da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade (GEPMC).

De forma geral, as ações e atividade desenvolvidas, situam-se nos eixos:

**Acompanhamento, apoio e assessoria técnica e institucional dos municípios edistrito estadual de Fernando de Noronha:**

- Visitas técnicas aos municípios para acompanhamentos das ações e apoio às equipes socioassistenciais ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, que atuam no atendimento de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil;
- Atendimentos presenciais ou remotos para orientações aos técnicos municipais da assistência social e rede de proteção.
- Reuniões presenciais ou remotas com as equipes técnicas para planejamento das ações e apoio e orientações técnicas;
- Reuniões e atendimentos institucionais para a formalização de ações, estabelecimento de parcerias, encaminhamentos de documentos, entre outros.

**Coordenação e monitoramento das atividades presenciais e remotas do Projeto Praia Legal:**

- Reuniões presenciais ou remotas com as equipes municipais que atuam no Projeto Praia Legal;
- Distribuição de materiais gráficos impressos e virtuais do Projeto Praia Legal para as equipes que atuam nos municípios litorâneos;
- Monitoramento trimestral das ações realizadas pelas equipes municipais que atuam no projeto;
- Encontro com os municípios participantes do projeto para apoio técnico, definição de fluxos, calendário de ações, capacitações, entre outros.

**Qualificação técnica das equipes que atuam no enfrentamento do trabalho infantil no âmbito estadual e municipal:**



- Encontro estadual, presencial ou remoto, voltado ao apoio técnico das equipes municipais da Rede de Proteção Social e Socioassistencial sobre temáticas vinculadas ao enfrentamento ao trabalho infantil e a garantia de direitos e proteção social a crianças e adolescentes;
- Realização de capacitações presenciais ou remotas para equipes municipais da Rede de Proteção e Socioassistencial que atuam na identificação e no atendimento as vítimas do trabalho infantil e suas famílias;
- Realização de palestras e Lives sobre temáticas vinculadas ao enfrentamento ao trabalho infantil e a garantia de direitos e proteção social a crianças e adolescentes.

**Informação e mobilização:**

- Campanha estadual voltada ao enfrentamento das principais formas de trabalho infantil identificadas no estado de Pernambuco, bem como em alusão ao dia 12 de junho – Dia mundial de enfrentamento ao trabalho infantil;
- Campanha estadual de enfrentamento ao trabalho infantil na semana da criança, concomitante a realização da Marcha Pernambuco contra o Trabalho Infantil;
- Participação em reuniões do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil de Pernambuco – FEPETI e Rede de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e órgãos de controle social correlacionados, de forma presencial ou remota;
- Coordenação das reuniões trimestrais da Comissão Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco – COPETI/PE e participação nas ações promovidas pela comissão.

**2. METAS / RESULTADOS OBTIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023**

Em acordo com as metas previstas no Plano de trabalho das ações estratégicas, com relação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram desenvolvidas algumas atividades no âmbito da GEPMC, a saber:

DATA	AÇÃO/ ATIVIDADE	OBJETIVO	PRINCIPAIS RESULTADOS	OBSERVAÇÃO	EQUIPE TÉCNICA
01/08/23	Atendimento Remoto via WhatsApp ao município de Gameleira.	Orientação Técnica a Coordenadora CREAS Eunice, acerca do Tema abordado em palestra promovida em escola pública com Adolescentes.	Realizado.	Coord. CREAS - Eunice Silva - 81 98726-7125.	Lêda Miranda e Tatiane Santos - Técnicas GEPMC/PETI.
01/08/23	Articulação com o município de Belém de São Francisco.	Contato telefônico e WhatsApp, para alinhamento e confirmação do ATM.	Realizada.	Coord. CREAS - Fabiana Romão.	Tatiane Santos e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.

01/08/23	Elaboração e envio de minuta do Projeto Praia Legal. <b>Tamandaré.</b>	Formalizar e viabilizar a parceria junto a secretaria de assistência social de Tamandaré, para a realização do evento de lançamento do projeto Praia Legal.	Realizado, encaminhado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
01/08/23	Atualização na apresentação sobre Abordagem Social.	Ajustar a apresentação para utilização nas oficinas dos encontros regionais do PETI.	Realizado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
01/08/23	Elaboração de nota técnica – convites do lançamento do Projeto Praia Legal.	Elaborar convites para as autoridades e representações municipais que participam do Projeto Praia Legal.	Realizado, encaminhado para 09 prefeitos e gestores de 14 municípios e do distrito estadual de Fernando de Noronha.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
02/08/23	Caravana SUAS 2023 - Município de Tamandaré.	Fortalecer a Assistência Social para cuidar dos pernambucanos e pernambucanas. Foi realizado oficinas temáticas com os seguintes temas: A importância da Intersetorialidade e desvendando a abordagem social no SUAS.	Realizado 02 (duas) oficinas temáticas com temas transversais ao trabalho infantil, intersetorialidade e abordagem social. 13 participantes.	Municípios da Mata Sul.	Maria Ivone e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI
02/08/23	Articulação institucional com o município de <b>Vitória de Santo Antão.</b>	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	E-mail enviado.	Secretaria Executiva – Luciana.	Tatiane Santos e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
02/08/23	Articulação institucional com o município de <b>Primavera.</b>	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	E-mail enviado.	Secretária – Sheyla.	Lêda Miranda e Tatiane Santos - Técnicas GEPMC/PETI.
02/08/23	Articulação institucional com o município de <b>Olinda.</b>	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	E-mail enviado.	Diretora da PSE - Fernanda Barreto.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
03/08/23	Articulação institucional – <b>Santa Maria da Boa Vista.</b>	Viabilizar a entrega de materiais para realização de ações de enfrentamento	Realizado.	Articulado com Risoneide Martins – coordenadora do PETI.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.



		ao Trabalho infantil.			
03/08/23	Articulação institucional remota- Tamandaré.	Viabilizar a realização do lançamento do projeto praia legal no município.	Realizado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
03/08/23	Minuta de ofício do lançamento do Projeto Praia Legal.	Encaminhamento de convite aos prefeitos dos municípios participantes.	Elaborado e encaminhado para 14 prefeitos e uma gestora.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
02/08/23	Distribuição de material gráfico para 14 municípios da Mata Sul.	Fomentar campanha informativa para a realização das ações de sensibilização, mobilização e divulgação no território municipal, sobre as ações de enfrentamento do trabalho infantil (Campanha "Infância longe das ruas" e "Abuso e exploração sexual de crianças e adolescente")	75 cartazes e 300 praguinhas para cada município: Barreiros, Belém de Maria, Catende, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré, Vitória de Santo Antão e Xexéu.		Maria Ivone e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI
03/08/23	Atendimento remoto ao município de Nazaré da Mata.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.		Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
03/08/23	Visita Técnica e Reunião com a rede de proteção social e palestra – Cabo de Santo Agostinho.	Realizar apoio técnico presencial à equipe CREAS com discussão sobre os serviços tipificados ofertados pelo CREAS, trabalho infantil, relação SUAS com o Sistema de Justiça e Formação integrada com a equipe Pop Rua para rede intersetorial.	Realizado. 73 participantes.		Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.

04/08/23	Atendimento individual remoto – Lagoa Grande.	Orientar acerca de caso em atendimento de vítima de exploração sexual, adolescente, com recusa de atendimento no CREAS.	Realizado.	Atendimento para: Sarha Vazques – Assistente Social – CREAS lagoa Grande.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
04/08/23	Articulação institucional – MPT/PE.	Articular a participação de representante no lançamento do Projeto Praia Legal, em Tamandaré.	Realizado via telefone e WhatsApp.	Viabilizar a participação de Sra. Jailda Eulídia.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
04/08/23	Reunião gerencial de avaliação.	Avaliar a caravana de Tamandaré.	Pontos discutidos: horário de encerramento das oficinas e sua duração; evasão dos participantes; integração com a equipe da alta complexidade; entrega dos materiais do trabalho infantil.		Equipe GEPMC/PETI.
07/08/23	Reunião do GT de apoio técnico.	Alinhamento do Evento em alusão a luta nacional pela garantia de direito da Pessoas em Situação de Rua.	Realizado. 02 participantes.		Maria Ivone, Tacyana Rosas e Tatiane Santos - Técnicas GEPMC/PETI.
07/08/23	Reunião do GT – planejamento e alinhamento.	Alinhar o diagnóstico da Caravana de Petrolândia.	Realizado.		Equipe GEPMC/PETI e demais equipes SEASS.
08/08/23	Atendimento remoto ao município de Passira.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.	Coordenadora: Aparecida.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
08/08/23	Atendimento remoto ao município de Dormentes.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.	Coordenadora: Fátima Mendes.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.

08/08/23	Atendimento remoto ao município de Bonito.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.	Coordenadora: Sônia.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
09/08/23	Caravana SUAS 2023 - Município de Petrolândia.	Fortalecer a Assistência Social para cuidar dos pernambucanos e pernambucanas. Realização de oficinas temáticas com os seguintes temas: Intersetorialidade como instrumento e mecanismo de Gestão e Desvendando a Abordagem Social no SUAS.	Realizado 02 (duas) oficinas temáticas sobre intersetorialidade e abordagem social com focos no trabalho infantil. 13 participantes.	Municípios do Sertão Central e Itaparica.	Leonidas Leal - Coordenador e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
09/08/23	Distribuição de material gráfico para municípios do Sertão Central e Itaparica - 15 participantes.	Fomentar campanha informativa para a realização das ações de sensibilização, mobilização e divulgação no território municipal, sobre as ações de enfrentamento do trabalho infantil (Campanha "Infância longe das ruas" e "Abuso e exploração sexual de crianças e adolescente")	75 cartazes e 300 praguinhas para cada município. Municípios dos Sertões Central e Itaparica – total de 15 - Cedro, Mirandiba, Parnamirim, Salgueiro, São José do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante, Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu	Municípios do Sertão Central e Itaparica - 15 participantes.	Leônidas Leal - Coordenador e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
09/08/23	Atualização SIMPETI.	Registrar ações realizadas de enfrentamento ao Trabalho infantil Jan/2023.	Realizado.		Lêda Miranda - Técnica GEPMC/PETI.
10/08/23	Atendimento remoto (WhatsApp) - Buenos Aires.	Orientar acerca da importância do prazo para envio de informações dos RMA CREAS para	Orientação realizada via e-mail e Contato Telefônico.		Lêda Miranda - Técnica GEPMC/PETI.



		obtenção de dados dos atendimentos.			
10/08/23	Atendimento remoto ao município de Rio Formoso.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.	Coordenadora: Edcarlos.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
11/08/23	Reunião de Apoio Técnico - Santa Terezinha	Orientações acerca da importância da abordagem social, preenchimento do SIMPETI, RMA, articulação intersetorial.	03 participantes	Plataforma: Google Meet. Participantes: Sanara Nocy Leite Santos (Psicóloga) Maria Lucineide dos Santos (Assistente Social) Joseline Fabrício Barbosa (Estagiária).	Equipe Técnica GEPMC/PETI
14/08/23	Reunião de Apoio Técnico - Belém de São Francisco.	Orientação e esclarecimento de dúvidas na modalidade remota, através do google Meet, abordando os temas: SEAS, preenchimento do SIMPETI, RMA, MSE, fluxo/procedimentos, Relatórios, entre outros.	04 participantes do município - Coordenação e equipe técnica.		Lêda Miranda, Tacyana Rosas e Tatiane Santos - Técnicas GEPMC/PETI.
14/08/23	Reunião Remota MDS - planejamento do redesenho do PETI.	Reunião entre coordenadores e equipes estaduais para discussão de sugestões que contribuirão para o redesenho do PETI em 2024.	Realizado. Participação dos estados do nordeste.	Participantes MDS: Francisco Coullanges Xavier e Ana Carla Costa Rocha.	Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI, Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI/Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
14/08/23	Reunião ordinária FEPETIPE.	Entre os assuntos da pauta, o planejamento da Marcha Pernambuco contra o trabalho infantil.	Definição de data para o dia 10 de outubro e repasse de informações acerca do redesenho do PETI e a Portaria nº 907, 07 de agosto de 2023.		Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI. Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.

14/08/23	Articulação institucional – MPT/PE.	Viabilizar autorização para utilização da logo do MPT na arte da 6ª edição do Projeto Praia Legal.	Encaminhado arquivo com a logo temporária para aprovação.	Articulado com Dra. Jailda Eulídia, Procuradora do Trabalho.	Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI.
14/08/23	Solicitação de logomarcas para arte do Projeto Praia Legal.	Formalizar solicitação com o UNICEF, MPT, Superintendência Regional do Trabalho, CEDCA e FEPETIPE.	Realizado. Envio de e-mail.		Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI.
15/08/23	Articulação institucional remota – superintendência de Comunicação SDSCJPVD.	Viabilizar cobertura dos eventos do PETI, lançamento do projeto praia legal e encontros regionais.	Realizado.	Articulado com Thais Estevan.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
16/08/23	Participação no Encontro e palestra ministrada - Serra Talhada.	Encontro Municipal sobre a População em Situação de Rua. Tema - População em situação de rua: da invisibilidade ao protagonismo.	Modalidade semelhante a Conferência, tendo a palestra magna e facilitadores de eixos temáticos. Palestra ministrada sobre trabalho infantil de crianças nas ruas.	Participantes - aprox.: 100 pessoas	Tatiane Santos e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
16/08/23	Articulação institucional - Reunião remota UNICEF.	Discutir a metodologia de participação do UNICEF nos encontros regionais do PETI.	Realizado. Definição de participação remota através do Google Meet e delimitação do tema.	Reunião realizada com a participação de Corinne, nova consultora para o Selo UNICEF.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
17/08/23	Articulação institucional – Salgueiro.	Viabilizar parceria junto a secretaria de desenvolvimento social para realização do encontro regional do PETI, no polo Salgueiro.	Definido dia da reunião de equipes para discutir os pontos sobre contrapartidas.	Articulado com Juliene Secretária municipal.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
17/08/23	Reunião gerencial – GEPMC.	Repasse de informações sobre as demandas concluídas.	Realizado. Pauta – reunião realizada com o MDS; articulações gerais; entraves com a comunicação; entraves no registro dos relatórios.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI. Kamylla Gode – Gerente GEPMC.



17/08/23	Articulação institucional MPT e UNICEF.	Alterar a metodologia da apresentação nos encontros regionais do PETI.	Realizado.	Participação da Procuradora do Trabalho, Dra. Jailda Eulídia (MPT) e Socorros Araújo, Consultora de Educação UNICEF.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
18/08/23	Caravana SUAS 2023 - Agreste Central - Município de Bezerros.	Fortalecer a Assistência Social para cuidar dos pernambucanos e pernambucanas. Realização de oficinas temáticas com os seguintes temas: Intersetorialidade como instrumento e mecanismo de Gestão e Desvendando a Abordagem Social no SUAS.	Realizado 02 (duas) oficinas temáticas discutindo intersectorialidade e abordagem social com foco no trabalho infantil. 17 participantes.	27 Municípios do Agreste Central.	Maria Ivone e Leda Miranda - Técnicas GEPMC/PETI.
18/08/23	Articulação institucional UNICEF.	Elaborar e encaminhar e-mail com ajustes para a participação no encontro regional do PETI.	Realizado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
18/08/23	Distribuição de material gráfico para municípios do Agreste Central - 17 municípios.	Fomentar campanha informativa para a realização das ações de sensibilização, mobilização e divulgação no território municipal, sobre as ações de enfrentamento do trabalho infantil (Campanha "Infância longe das ruas" e "Abuso e exploração sexual de crianças e adolescente").	75 cartazes, 15 praguinhas e 15 cartazes para cada município. Municípios do Agreste central: Agrestina, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Pesqueira, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una - 17 participantes.		Maria Ivone e Leda Miranda - Técnicas GEPMC/PETI.
21/08/23	Articulação institucional – Camaragibe.	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	Realizado.	Coordenador CREAS – Anderson.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
21/08/23	Articulação institucional – Bezerros.	Viabilizar a realização de reunião ampliada	Realizado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.

		com a rede de proteção, sobre trabalho infantil e oficina temática.			
22/08/23/	Articulação institucional com o município de <b>Santa Maria da Boa Vista.</b>	Disponibilizar material gráfico para realização de atividades informativas sobre as violações de direitos de crianças e adolescentes nas Escolas do Município.	Contato: Risoneide Martins - Coordenadora AEPETI - fone: (87) 9-8834-5105.	Material entregue: Lixocar (100 unid.) folheto trabalho Infantil, não! (200 unid.) Panfleto:10 motivos para as crianças não trabalharem (100 unid.) faixas: 10 motivos para as crianças não trabalharem (02 faixas) cartazes "Viver na rua é uma Violação de Direito"(20 unid.)	Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.
22/08/23	Atendimento remoto - <b>Fernando de Noronha.</b>	Orientar sobre o preenchimento do RMA CREAS para situações envolvendo crianças e adolescentes.	Realizado.	Contato com Synara Melo (81) 995572817	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
22/08/23	Articulação institucional com o município de <b>Olinda.</b>	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	E-mail de confirmação enviado 23/08/2023 (expresso estava inconsistente).	Diretora da Proteção Social Especial- Fernanda.	Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
22/08/23	Minuta de ajuste no Decreto COPETI.	Ajustar o texto original do Decreto que institui a COPETI.	Realizado parcialmente.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
22/08/23	Critérios para recebimento dos materiais do trabalho infantil.	Definir critérios para que os municípios recebam os materiais das campanhas do trabalho infantil.	Realizado. Critérios definidos para equipes que possuem ou realizam ações de abordagem social, que participam do Projeto Praia Legal.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
22/08/23	Convites aos Secretários municipais - Lançamento do Projeto Praia Legal.	Elaborar e enviar ofícios convite para os secretários municipais de assistência social para participação do lançamento do Projeto Praia Legal, em Tamandaré.	Realizado.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.



23/08/23	Caravana SUAS 2023 - Agreste Meridional - Município de Saloá.	Fortalecer a Assistência Social para cuidar dos pernambucanos e pernambucanas. Realização de oficinas temáticas com os seguintes temas: Intersetorialidade como instrumento e mecanismo de Gestão e Desvendando a Abordagem Social no SUAS.	Realizado 02 (duas) oficinas temáticas sobre intersectorialidade e abordagem social com foco no trabalho infantil. 24 participantes.		Lêda Miranda e Tatiane Santos - Técnicas GEPMC/PETI
23/08/23	Reunião CEDCA	Elaborar diretrizes para construção do Plano Estadual de Prevenção e Erradicação do trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador em Pernambuco, bem como necessidade de atualização do último plano.	Entrega de 400 panfletos informativos da Campanha Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil 2023, para a realização de ações de sensibilização, mobilização e divulgação nos territórios.	CEDCA: Bernadeth Gondim	Maria Ivone e Leonidas Leal - GEPMC/PETI
23/08/23	Elaboração de Relatórios.	Elaboração de Relatórios referente a ATM dos municípios de São Lourenço e Paudalho.	Realizado.		Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
24/08/23	Elaboração de Relatórios.	Elaboração de Relatórios referente a ATM dos municípios de Carpina e Belém de São Francisco.	Realizado.		Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
24/08/23	Articulação Institucional FEPETI-PB.	Planejamento para construção do plano Estadual de Prevenção e Erradicação do trabalho Infantil e proteção do Adolescente trabalhador em Pernambuco.		Contato: Senharinha Soares Ramalho - FEPETI-PB.	Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.
24/08/23	Atualização SIMPETI.	Registrar ações realizadas de enfrentamento ao Trabalho Infantil.	Realizado.		Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.

24/08/23	Atendimento Remoto ao município de Frei Miguelinho.	Orientar Técnica CREAS (Psicóloga) sobre fluxo para obtenção de registro Civil para pessoa em situação de rua natural de Recife.	Realizado.	Técnica CREAS (Psicóloga) Liza Nascimento.	Lêda Miranda - Técnica GEPMC/PETI.
24/08/23	Atendimento remoto ao município de Sirinhaém.	Orientar coordenadora CREAS sobre à intervenção da equipe diante do caso de adolescente usuário de drogas ameaçado de morte.	Realizado.	Coordenadora – Elaine.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
25/08/23	Elaboração de Relatórios.	Elaboração de Relatório referente a ATM integrado com a Alta Complexidade, ao município de Vitória de Santo Antão.	Realizado.		Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
25/08/23	Articulação institucional – MPT/PE.	Viabilizar a participação de representante do MPT nos encontros regionais do PETI.	Realizado, envio de nova programação e datas.	Articulado com Dra. Jailda Eulídia, Procuradora do MPT.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
25/08/23	Articulação institucional Bezerros.	Viabilizar a realização de reunião ampliada e formação com a rede de proteção municipal, sobre trabalho infantil.	Realizado.	Articulado com Almir Azevedo, Vigilância Socioassistencial.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
25/08/23	Elaboração de Relatórios.	Elaboração de Relatório referente a ATM dos municípios de Nazaré.	Realizado.		Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
25/08/23	Articulação institucional remota – Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social.	Viabilizar a participação de representante do MDS nos encontros regionais do PETI.	Envio da programação e datas dos encontros, além de confirmação da participação remota por vídeo chamada.	Articulado com Francisco Coullanges Xavier, Coordenador de Medias Socioeducativas e Programas Intersetoriais.	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
25/08/23	Reunião de planejamento – Salgueiro.	Reunião de equipes e gestão para construção e	Participação da gestora e duas	Encontro a ser realizado no IFSertão, com	Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.



		viabilização do encontro regional do PETI em Salgueiro.	profissionais da gestão. Participação de 03 profissionais. Definição das contrapartidas para realização do encontro.	contrapartida de coffee break via município.	Kamylla Godê – Gerente GPEMC/PETI.
25/08/23	Reunião de equipe – GPEMC.	Planejar ações e ajustar o cronograma de ações.	Realizado.		Equipe GPEMC/PETI.
25/08/23	Articulação institucional – MDS.	Viabilizar a participação de Francisco Coullanges Xavier no encontro regional do PETI.	Realizado. Envio de Email com oficialização.		Leonidas Leal – Coordenador GPEMC/PETI.
28/08/23	Leitura dos eixos do Plano estadual de TI.	Sistematização das propostas de revisão de metas do Plano de prevenção e Erradicação do TI e proteção do adolescente trabalhador em Pernambuco.			Maria Ivone - Técnica GPEMC/PETI
28/08/23	Reunião Gerencial GPEMC.	Planejamento das atividades.	Preparação Nota Técnica - Encontros Regionais - Fórum Nacional de Secretários/as de Estado de Assistência Social.		Equipe Técnica GPEMC/PETI.
29/08/23	Visita e Reunião de Apoio Técnico – Camaragibe.	Orientação e informações, sobre temáticas pertinentes a CREAMS, a saber: SEAS, preenchimento do SIMPETI, RMA, MSE, fluxo/procedimentos, Relatórios, Relação com a justiça, entre outros. Bem como, estudo de caso sobre a usuária IVA TEREZA DE SANTANA.	Realizado.		Tatiane Santos e Tacyana Rosas - Técnica GPEMC/PETI.
28/08/23	Reunião da Comissão nº 09	Reunião de alinhamento sobre as pautas da	Realizado com a participação de		Leonidas Leal – Coordenador GPEMC/PETI.



	de diálogo com o Setor rural em PE.	comissão e repasse de problemas identificados em setores, a exemplo da fruticultura irrigada.	representantes de 10 instituições.		
29/08/23	Visita Técnica ao Centro Dia (APAE) – Camaragibe.	Busca de informações a respeito do funcionamento do Centro Dia - APAE, no município de Camaragibe.			Tatiane Santos e Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI
29/08/23	Posse do CEDCA-PE.	Solenidade de posse dos novos conselheiros governamentais e não governamentais do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS.			Equipe Técnica GEPMC/PETI.
30/08/23	Elaboração de Nota Técnica.	Nota Técnica sobre a demanda do Fórum Nacional de Secretários/as de Estado de Assistência Social – FONSEAS, acerca do Painel 4: “Protagonismo do Estado na Proteção Social Especial”.	Realizado.		Equipe Técnica GEPMC/PETI.
30/08/23	Atualização lista da COPETI.	revisão Secretarias que irão compor a comissão Estadual do PETI.	Realizado.		Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.
30/08/23	Atualização SIMPETI	Registrar ações realizadas de enfrentamento ao Trabalho Infantil	Realizado.		Maria Ivone - Técnica GEPMC/PETI.
30/08/23	Recorte de municípios para formação do SIMPETI.	Definir os critérios de participação de municípios na formação do SIMPETI.	Realizado. Inicialmente participariam municípios que não preencheram o sistema em 2023; mas optamos por encaminhar convite para todos os municípios.		Leonidas Leal – Coordenador GEPMC/PETI.
31/08/23	Pleno Extraordinário da Rede	Reunião de Pleno Extraordinário da Rede de	Realizado.	Pontos de pauta 1 - Campanha coração azul;	Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI



	Rede de Enfrentamento.	Enfrentamento ao abuso e exploração sexual à criança e adolescente, com diversas representações de OSC's E ONG's, totalizando 13 participantes.		2 - PEI 3 - Eleição coordenação 4 - Ficha de cadastro da Rede Ecpat - definição da representação titular e suplência Encaminhamento: atualizar o cadastro apenas com a representação da titular do Ecpat e, após o pleno ordinário alterar, caso alguma instituição se coloque disponível para a suplência.	
31/08/23	Elaboração de Relatório.	Elaboração de Relatório referente a ATM.	Realizado.		Tacyana Rosas - Técnica GEPMC/PETI.
30/08/23	Atendimento remoto ao município de Passira.	Prestar orientações técnicas sobre o critério de limpeza utilizado pelo Ministério e orientação para o correto preenchimento do RMA.	Realizado.	Gestor do SUAS: Edvaldo.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
31/08/23	Articulação com o município de Passira.	Contato telefônico para alinhamento e confirmação do ATM.	E-mail enviado.	Gestor do SUAS: Edvaldo.	Tatiane Santos - Técnica GEPMC/PETI.
31/08/23	Articulação institucional. SIMPETI.	Criar grupo de WhatsApp com todos os municípios da RMR e matas Norte e Sul, com a finalidade de participação de representante na formação do SIMPETI.	Realizado.		Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI.
31/08/23	Articulação institucional - Comunicação SDSCJPVD.	Orientar sobre clipping com matérias sobre trabalho infantil.	Realizado.	Contato com Franco Benites (81) 994292124	Leonidas Leal - Coordenador GEPMC/PETI.

### 3. Síntese dos Resultados Obtidos

AÇÕES ATIVIDADES	TOTAL	DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES
Visitas de apoio técnico aos municípios.	07	Tamandaré, Cabo de Santo Agostinho, Petrolândia, Serra Talhada, Bezerros e Camaragibe (2x).
Atendimentos individuais para profissionais da assistência social nos municípios (presenciais ou remotos).	11	Nazaré da Mata, Lagoa Grande, Passira, Dormentes, Bonito, Buenos Aires, Rio Formoso, Fernando de Noronha, Frei Miguelinho, Sirinhaém e Passira. 11 profissionais atendidos.
Reuniões presenciais ou remotas, com as equipes municipais da assistência social, da rede de proteção, demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos.	05	Cabo de Santo Agostinho, Santa Terezinha, Belém de São Francisco, Salgueiro e Camaragibe. 80 profissionais participantes.
Articulações institucionais junto a gestores, técnicos ou órgãos da rede socioassistencial e de proteção, demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos, para viabilizar a realização de atividades diversas.	26	Olinda (2x), FEPETI/PB, MPT (4x), MDS (2x), Passira, SDSCJPVD comunicação (2x), Gameleira, Belém do São Francisco, Vitória de Santo Antão, Primavera, Santa Maria da Boa Vista (2x), Tamandaré, UNICEF (3x), Salgueiro, Camaragibe e Bezerros (2x).
Reuniões, presenciais ou remotas, com as equipes do Projeto Praia Legal.	0	
Evento de Lançamento e a distribuição de materiais gráficos do Projeto Praia Legal para os 14 municípios litorâneos e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.	0	Realização em setembro.
Monitorar trimestralmente ações realizadas pelas equipes municipais, relativas ao projeto Praia Legal (abordagem social, palestras, identificação de trabalho infantil, articulações, sensibilização etc.).	0	Não houve demanda.
Ações de abordagem social em parceria com os municípios participantes do projeto Praia Legal, nos territórios.	0	Não houve demanda.
Ações de abordagem social em parceria com os municípios.	0	Não houve demanda.
Encontros regionalizados estaduais, com equipes da Rede Socioassistencial e de Proteção sobre o trabalho infantil, com sede nos municípios Polo de: Salgueiro, Arcoverde, Garanhuns, Caruaru, Surubim e Recife.	0	Não houve demanda.
Capacitações/formações, presenciais ou remotas, com equipes municipais da rede socioassistencial e rede de proteção.	08	02 formações em Tamandaré, 02 formações em Petrolândia, 02 formações em Bezerros, 02 formações em Saloá. 134 gestores e profissionais participantes.
Palestras ou Lives sobre trabalho infantil e abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.	02	Palestra em Serra Talhada. Palestra no Cabo de Santo Agostinho. 172 profissionais da rede de proteção participantes.



<p>Articular e promover audiências públicas junto as gestões municipais e a rede de proteção, em municípios com alta incidência de trabalho infantil ou com Termos de Ajuste de Conduta (emitidos pelo MPT/PE).</p>	<p>0</p>	<p>Não houve demanda.</p>
<p>Campanha Estadual sobre o trabalho infantil, com promoção e difusão no mês de junho e distribuição de materiais gráficos para os municípios.</p>	<p>0</p>	<p>Lançada em junho.</p>
	<p>46</p>	<p>Barreiros, Belém de Maria, Catende, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré, Vitória de Santo Antão, Xexéu, Agrestina, Belo Jardim, Bezerras, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Pesqueira, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una</p>
<p>Campanha Estadual sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, com promoção e difusão no mês de maio e distribuição de materiais gráficos para os municípios.</p>	<p>0</p>	<p>Lançada em maio.</p>
	<p>46</p>	<p>Distribuição de materiais para os municípios de: Barreiros, Belém de Maria, Catende, Gameleira, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Maraial, Palmares, Pombos, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, Sirinhaém, Tamandaré, Vitória de Santo Antão, Xexéu, Agrestina, Belo Jardim, Bezerras, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Pesqueira, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, Cedro, Mirandiba, Parnamirim, Salgueiro, São José do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Verdejante, Belém de São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia, Tacaratu</p>
<p>Reuniões mensais e das ações realizadas pelo FEPETIPE e Rede de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco, presenciais ou remotas. Reunião do Comitê do Tráfico de Pessoas.</p>	<p>04</p>	<p>Reunião do FEPETIPE, CEDCA, Comissão de diálogo rural e Rede de Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.</p>
<p>Reuniões trimestrais da COPETI, promover e realizar ações específicas para serem desenvolvidas junto às Secretarias Estaduais participantes da comissão.</p>	<p>0</p>	<p>A COPETI ainda não foi formalizada através de atualização do decreto estadual.</p>
<p>Outras ações/atividades realizadas.</p>	<p>-</p>	<p>Elaboração de notas técnicas, convites, ofícios e comunicados para envio aos municípios; elaboração de documentos e apresentações; monitoramento do SEI; reuniões gerenciais de planejamento e construção de oficinas; reuniões com demais equipes SEASS; atendimento a outras demandas SEASS.</p>

#### 4. Considerações Finais

No mês de agosto participamos ativamente da organização das Caravanas SUAS 2023, ação anualmente realizada pela Gerência Geral do Sistema Único de Assistência Social, com apoio de todas as equipes das gerências de proteção social, na Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS). As caravanas têm o objetivo de apoiar tecnicamente as gestões e equipes municipais acerca de temáticas demandadas e identificadas como prioridade, por meio das visitas de apoio técnico aos municípios.


Este ano, realizamos 02 oficinas temáticas nas caravanas, com os temas da intersetorialidade para garantia da proteção social e do serviço especializado de abordagem social, ambas as oficinas com estudos de casos e foco no enfrentamento ao trabalho infantil, atingindo 134 profissionais e gestores.

As caravanas tiveram ampla participação e serviram de base para a reprodução da metodologia utilizada nos encontros regionais do PETI, a serem realizados nos meses de outubro de novembro, em 04 municípios polo.

Ampliamos a distribuição dos materiais relativos às campanhas promovidas pela equipe de coordenação do PETI/SDSCJPVD, aproveitando-nos das caravanas SUAS e o adensamento de municípios participando nesses momentos, assim conseguimos difundir o material de trabalho infantil e contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes com 47 municípios de diversas regiões; garantindo assim presença territorial da campanha.


Houve maior demanda para as articulações institucionais e os atendimentos individuais particularizados, remotos ou presenciais, comparando com os meses anteriores. O resultado dessas metas em parte significativa dependem da provocação das gestões e equipes municipais. Este mês totalizamos 11 atendimentos individualizados e 26 articulações institucionais que viabilizaram a prestação de informações e a realização de ações.

Atenciosamente,



Leonidas Leal da Silva

Coordenador das Ações de  
Prevenção e Enfrentamento do  
Trabalho Infantil



Manassés Manoel dos Santos  
Diretor Geral do IEDES

**Leonidas Leal da Silva**  
Coordenador PETI  
CG 001/2016




## ANEXO

Palestra em Encontro municipal sobre a população em situação de rua | Município de Serra Talhada | Data: 16/08/23 | Local: Faculdade UniNassau.



Reunião de Coordenadores Estaduais do PETI - MDS | Governo Federal | Data: 14/08/23 | Local: Teams Microsoft.



Reunião planejamento das atividades do encontro municipal para população em situação de rua em Serra Talhada | Data: 07/08/23 | Local: Sala de reuniões da Gerência.




**Oficina sobre Abordagem Social – Caravana SUAS | Município de Bezerros | Data: 18/08/23**  
**| Local: Sala de Laboratório em Escola de Referência.**



**Reunião de Apoio Técnico município de Tabira | Data: 18/08/23 | Local: Sala GEPMC.**



**I Reunião da Comissão de Diálogo com o Setor Rural - GT 09 Trabalho Infantil |**  
**Data: 29/08/23 | Local: Sala Teams Microsoft.**







**Visita e Reunião de Apoio técnico | Município de Camaragibe**  
**Data: 29/08/23 | Local: CREAS municipal.**



**Reunião de Rede de Enfrentamento | Município de Camaragibe**  
**Data: 31/08/23 | Local: CREAS municipal.**



**Oficinas de Intersetorialidade e Abordagem Social | Município de Petrolândia**  
**Data: 09/08/23 | Local: SCFV Petrolândia.**



**Oficinas de Intersetorialidade | Município de Tamandaré**

**Data: 02/08/23 | Local: CEPENE ICMBio.**



**Visita e Reunião de Apoio técnico | Município do Cabo de Santo Agostinho**

**Data: 03/08/23 | Local: CREAS municipal.**



**Palestra sobre População em situação de rua e trabalho infantil | Município do Cabo de**

**Santo Agostinho Data: 03/08/23 | Local: Auditório Centro Administrativo.**

