

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 - SPVD

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ITINERANTE – MCI EM PERNAMBUCO

RS – REGIÃO SERTÃO

PERIODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2023 À 22/02/2023

1. BREVE COMENTÁRIO SOBRE O IEDES

1.1 PRINCÍPIOS:

O Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social (IEDES) é qualificado como Organização Social com atuação no território nacional e sede na cidade de Olinda, no Estado de Pernambuco.

Voltado, prioritariamente, para o desenvolvimento de projetos sociais, o IEDES conta com um quadro fixo de profissionais e de colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando o desempenho de atividades administrativas e de níveis técnicos e acadêmicos.

Fundado por professores e pesquisadores, o IEDES vem investindo, nos últimos anos, na articulação junto ao poder público, nas três esferas de governo e em empresas privadas com o objetivo de contribuir na execução de políticas públicas e de ações de responsabilidade social.

A Missão do IEDES foi desenvolvida visando à prestação de benefícios à sociedade. Sua missão é contribuir com a execução de políticas públicas e projetos voltados à melhoria das condições de vida e de desenvolvimento socioeconômico dos segmentos da população historicamente excluídos dos processos de decisão, como mulheres, crianças, adolescentes, jovens e pessoas de baixa renda, negras, idosas, homossexuais e com deficiência.

1.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- ⇒ Orientação, assessoria, planejamento e consultoria Técnico-científica;
- ⇒ Ensino, treinamento, capacitação técnica e realização de Cursos e Seminários;
- ⇒ Representação e exportação de serviços e produtos;
- ⇒ Elaboração de material didático e técnico;
- ⇒ Gestão e realização de projetos de desenvolvimento comunitário;
- ⇒ Colaboração, cooperação e convênio;
- ⇒ Promoção de assistência social;
- ⇒ Promoção de shows e eventos;
- ⇒ Preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural incluindo construções históricas e acervos;
- ⇒ Expandir o acesso à leitura através de serviços de biblioteconomia e gestão de acervos documentais;
- ⇒ Criar, incorporar e manter estabelecimento de ensino de todos os graus e níveis, inclusive os personalizados nos artigos 62, 63, 64,80 e 81 da lei 9394/96, regulamentados pela resolução nº 01 de 27/01/1999 e pelo decreto nº 2.494/98, para atender às necessidades sociais da comunidade dos municípios e das regiões;
- ⇒ Promover, incentivar e executar ações de implementação de planos e projetos para habitação popular, no que se refere construção de habitação populares e saneamento básico e loteamentos;
- ⇒ Fornecimento de gêneros alimentícios, cestas básicas, fornecimentos de alimentação, copa, buffet, café água e bebidas;
- ⇒ Realizar a intermediação de estagiários;
- ⇒ Engenharia, arquitetura e artes;
- ⇒ Atuar como operadora de crédito e microcrédito contribuindo com o desenvolvimento social-

1.3. QUALIFICAÇÃO DO CORPO GESTOR:

O IEDES tem como órgão deliberativo máximo a Assembleia Geral, composta por todos os associados, que se reúne ordinariamente ao fim de cada exercício fiscal e, extraordinariamente, sempre que necessário. A Assembleia Geral é dotada de competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade.

A administração do Instituto se dá pela Assembleia Geral, Diretoria e o Conselho Fiscal, de atuação inteiramente gratuita. A atual gestão é formada por Manassés Manoel dos Santos, Diretor Presidente; Luiz Filipe Cordeiro de Freitas, Diretor Administrativo; e, Jeane Maria Barbosa, Diretora Financeira.

2. DADOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 – TERMO DE COLABORAÇÃO - SPVD

2.1 OBJETO:

Prestação de serviços técnicos especializados visando o apoio à gestão da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas – SPVD. no processo de implantação e execução das ações da Mediações de Conflitos Itinerante – MCI em Pernambuco.

2.2 OBJETIVOS:

2.1 Objetivo Geral

Prestação de serviços técnicos especializados visando o apoio à gestão da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas - SPVD no processo de implantação e execução das ações da Mediação de Conflitos Itinerante - MCI em Pernambuco, por meio de celebração de Termo de Colaboração, conforme as disposições contidas no Edital de Chamamento Público Nº 001/2021 e demais anexos, para o **LOTE – III**.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a metodologia da MCI junto aos municípios e territórios identificados pelo PPV e SPVD como prioritários pelo resultado da análise do alto índice de crime de proximidade;
- Difundir a metodologia da MCI de forma qualificada para adesão das/os gestoras/res municipais e da população ao serviço da Mediação;
- Receber as demandas da população para a MCI, realizando triagem e classificação dos casos, de acordo com a tipificação e especificidade dos conflitos;
- Garantir as condições necessárias de infraestrutura e logística à realização da MCI;
- Organizar o processo de monitoramento dos resultados obtidos com a oferta da MCI de acordo com agenda do ciclo de monitoramento;

- Alimentar as planilhas com os dados da MCI e disponibilizá-las semanalmente à SPVD para atualização do Banco de dados da Mediação, de acordo com os instrumentais de controle, com modelos em anexo ao TDR;
- Elaborar relatórios qualiquantitativos de atividades do atendimento da MCI e disponibilizá-los à SPVD com registros dos serviços executados, semanalmente/mensalmente;
- Promover reuniões de integração entre as/os gestoras/res públicos e privados para disseminação da metodologia e implementação da MCI.

2.2. Documentos de comprovação do cumprimento do objeto

ÍNDICE

ANEXO 01 - Dia 01/02/2023- Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina – atendimento de demanda espontânea na UMA, em Ipubi - na UMA, em Petrolina - atendimento na Estação;

ANEXO 02 - Dia 02/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Ouricuri - atendimento na UMA, Araripina – ponto fixo e Petrolina – ponto fixo;

ANEXO 03 - Dia 03/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina – reunião de planejamento com toda equipe do lote 03;

ANEXO 04 - Dia 06/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Serrita – atendimento na UMA, Araripina – atendimento no Ponto fixo, Ipubi – atendimento na UMA, Petrolina – Atendimento no ponto fixo;

ANEXO 05 - Dia 07/02/2023 - - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Bodocó – atendimento na UMA, Araripina – Atendimento no ponto fixo, Petrolina – atendimento na Estação, Ouricuri – atendimento na UMA;

ANEXO 06 - Dia 08/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Serrita – atendimento na UMA, Araripina – atendimento no ponto fixo, Ipubi – atendimento na UMA e Petrolina – atendimento no ponto fixo;

ANEXO 07 - Dia 09/02/23 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Bodocó – atendimento na UMA, Araripina – atendimento na UMA e Ouricuri – atendimento na UMA;

ANEXO 08 - Dia 10/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina – Planejamento semanal;

ANEXO 09 - Dia 13/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Serrita – atendimento na UMA, Araripina – Atendimento no ponto fixo, Ipubi – Atendimento na UMA e Petrolina – Atendimento no ponto fixo;

ANEXO 10 - Dia 14/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Bodocó – Atendimento na UMA, Araripina – atendimento na UMA, Bodocó – difusão;

ANEXO 11 - Dia 15/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Serrita – atendimento na UMA, Araripina – atendimento na UMA e Petrolina – atendimento no ponto fixo. Reunião online com a coordenadora de Políticas Públicas do IEDES;

ANEXO 12 - Dia 16/02/2023 -. Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina – Atendimento na UMA, Ouricuri – atendimento na UMA, e Petrolina – Atendimento na estação social;

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO N.º 003/2022**1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA:**

Modalidade (x) Termo de Colaboração () Termo de Fomento () Acordo de Cooperação		Termo de Colaboração/Fomento ou Acordo de Cooperação Nº 003/2022
Nome da Organização da Sociedade Civil INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IEDES		DDD/Telefone: 81-4141-0589 Email: comercial@institutoensinar.org
CNPJ 10.333.399.0001-86	Endereço: RUA DO PIZA, 137 – SANTA TEREZA – OLINDA/PE	
Objeto da Parceria PROGRAMA DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS INTINERANTE		
Nome do Órgão: SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E ÀS DROGAS		
Período de Vigência da Parceria Período: De 22/02/2022 A 21/02/2023.		
Valor Total da Parceria R\$ 2.261.096,19	Valor Repassado pela Administração Pública R\$ 2.261.096,19	Valor as Contrapartida (se houver)
Endereço de instalação da Parceria: <i>Programa Itinerante – abrangendo o Sertão do Estado de Pernambuco</i>		
Dirigente: Manasses Manoel dos Santos		

2. DO RELATÓRIO PARCIAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO (PERÍODO DE 02/01/2023 até 31/01/2023)
2.1. DEMONSTRAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS DO PERÍODO E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

Ações desenvolvidas						
Meta 1 – Implementar a metodologia da MCI junto aos municípios e territórios identificados pelo PPV e SPVD como prioritários pelo resultado da análise do alto índice de crime de proximidade.						
		CUMPRIU TOTALMENTE	CUMPRIU PARCIALMENTE	NÃO CUMPRIU	Justificativa / Medida Corretiva	Medida Corretiva
1.1 - Apoio Técnico a Gestão Estadual na Estruturação e Implementação do Serviço de MCI.	1.1.1				Disponibilizar e implementar o serviço de MCI nos 10 Municípios	Entendemos que a medida corretiva já foi aplicada, uma vez que estamos atendendo em 22 localidades diferentes.
					Pela distância territorial e por conta do lote 03 ser mais habitado na zona rural, a SPVD autorizou a entrada das equipes em 06 Territórios e 16 distritos desses territórios atendidos.	

	1.3.2	Realizar 02 capacitaciones continuadas da equipe técnica do serviço de MCI para alinhamento técnico operacional.				
Ações desenvolvidas						
Meta 2 – Difundir a metodologia da MCI de forma qualificada para adesão das/os gestoras/res municipais e da população ao serviço da Mediação						
2.1 - Mapeamento, articulação e pactuação da implementação do serviço de MCI com gestores da rede pública e privada	2.1.1	Mapear, articular e pactuar o serviço de MCI, junto à todas as entidades públicas e privadas nos 10 municípios.				Entendemos que a medida corretiva já foi aplicada, uma vez que estamos atendendo em 22 localidades diferentes.
						Pela distância territorial e por conta do lote 03 ser mais habitado na zona rural, a SPVD autorizou a entrada das equipes em 06 Territórios e 16 distritos desses territórios atendidos.

2.2 - Elaboração do Plano de difusão da MCI	2.2.1	Divulgar o serviço da MCI à população dos 10 municípios: 5000h de carro de som ou anuncieta; 13200 panfletos mês; 220 cartazes mês e 80 inserções publicitárias em rádios e redes sociais					
	2.2.2	Enviar informações sobre o serviço da MCI para instituições públicas e privadas.					
	2.3.1	Confeccionar e distribuir: 60 Camisetas personalizadas					
Confeccionar e distribuir: 13.200 panfletos							
Banners							
		Cartazes					
		Cavaletes					

Ações desenvolvidas					
Meta 3 – Receber as demandas da população para a MCI, realizando triagem e classificação dos casos, de acordo com a tipificação e especificidade dos conflitos.					
3.1 - Coordenação do processo de execução dos serviços de MCI	3.1.1.	Gerir as etapas de execução do serviço nos 10 municípios/territórios prioritários.		Pela distância territorial e por conta do lote 03 ser mais habitado na zona rural, a SPVD autorizou a entrada das equipes em 06 Territórios e 16 distritos desses territórios atendidos.	Entendemos que a medida corretiva já foi aplicada, uma vez que estamos atendendo em 22 localidades diferentes.
	3.1.2	Implementar o plano de avaliação de desempenho da equipe técnica			

3.2 -Atendimento às demandas de MC	3.2.1	Realizar todos os atendimentos demandados à MCI.				
Ações desenvolvidas						
Meta 4 – Garantir as condições necessárias de infra e logística à realização da MCI.						
4.1 -Contratação das UMAS	4.1.1	Publicar o edital de seleção de empresa para contrato de locação de 02 Vans adaptadas.				
4.2 - Aquisição de combustível	4.2.1	Contratar empresa(s) para cartão de abastecimento com 4.224 litros de combustível no sistema flex.				

<p>4.3 - Contratación de empresa para locación/adquisición de equipamientos</p>	<p>4.3.1</p>	<p>Locación/adquisición de:- 09 notebooks;</p>					
<p>4.4 -Adquisición de material de limpieza</p>	<p>4.4.1</p>	<p>Aquisición de productos:- 144 Lts. de cloro líquido;</p> <p>Álcool 70% etílico e Gel 216 Lts.</p> <p>12 dispensadores de álcool em gel;</p> <p>12 borrifadores de álcool líquido;</p> <p>160 pacotes de papel toalha;</p>					
<p>06 impressoras;</p> <p>09 smartphones;</p> <p>06 microphones;</p> <p>09 modems.</p>							

4.5 - Aquisição de EPIs	4.5.1	06 pás;					
		06 mops;					
		80 panos de limpeza (flanela);					
		360 pacotes de papel higiênico.					
4.6 - Aquisição do material de expediente	4.6.1	Adquirir e entregar:- 25 máscaras Face Shields;					
		11.520 Máscaras descartáveis tripla.					
		Aquisição de produtos:12 grampeadores;					
		12 caixas de grampos para grampeador;					
		17.280 envelopes officio.					
		18 extratores de grampos;					

4.7 - Contratação de hospedagem.	4.7.1	Pagar 144 diárias para hospedagem da equipe no período de deslocamento e do atendimento: diárias em hotel com café da manhã.			Utilizado pelos funcionários lotados em Petrolina, que participaram da capacitação em Araripina.
Ações desenvolvidas					
Meta 5 – Organizar o processo de monitoramento dos resultados obtidos com a oferta da MCI de acordo com a agenda do ciclo de monitoramento.					
5.1 - Acompanhamento e adoção de medidas corretivas referentes a evolução das metas da MCI.	5.1.1	Executar o Plano metas (06) da MCI para realização das atividades semanal, mensal e anual.			As metas estão sendo executadas dentro da realidade tanto do território quanto dos profissionais que estão implementando a cultura do diálogo e da mediação entre a população. Durante a execução deste projeto verificamos que essa prática não é normalmente utilizada pela população dessa região, além de que em cidades pequenas a grande maioria da População vive na zona Rural.
					Destinar um prazo maior para que as equipes consigam implantar a prática do diálogo e da conciliação.

5.2 - Gestão de resultados	5.2.1	Reunir com a equipe gestora da SPVD, para acompanhamento e monitoramento de todas as atividades executadas pela MCI.					
Ações desenvolvidas							
Meta 6 – Alimentar as planilhas com os dados da MCI e disponibilizá-las semanalmente à SPVD para atualização do Banco de Dados da Mediação, de acordo com os instrumentais.							
6.1 - Atualização de dados e informações sobre a MCI	6.1.1	6.1.1 Preencher semanalmente os instrumentais exigidos pela metodologia do atendimento da MCI.					
	6.1.2	Revisar todos os instrumentais e adaptá-los à MCI.					
Ações desenvolvidas							
Meta 7 – Elaborar relatórios qualitativos de atividades do atendimento da MCI e disponibilizá-los à SPVD com registros dos serviços executados, semanalmente/mensalmente.							

7.1 - Elaboração do relatório de desempenho da MCI	7.1.1	Elaborar relatório unificado dos resultados da MCI realizados pelas 09 Equipes nos 06 municípios. Relatórios de desempenho da MCI encaminhados à SUPAS.				
	7.1.2	Divulgar os resultados da MCI, através de boletins informativos trimestrais.				
Ações desenvolvidas						
Meta 8 – Promover reuniões de integração entre as/os gestoras/res públicos e privados para disseminação da metodologia e implementação da MCI.						
8.1 - Integração territorial e disseminação dos resultados da MCI	8.1.1	Realizar uma reunião de avaliação com gestores públicos e privados a cada três meses.				

	8.1.2	Planejar ações de promoção de cultura de paz nos territórios/municípios					
--	-------	---	--	--	--	--	--

ANEXO 13 - Dia 17/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Planejamento Programa Mediar, avaliação dos atendimentos e das metas até agora alcançadas;

ANEXO 14 - Dia 20/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina - atendimento no ponto fixo, Petrolina – atendimento no distrito de Lagoa Grande e Serrita– atendimento na UMA;

ANEXO 15 - Dia 22/02/2023 - Atendimento e Difusão nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs: Araripina – planejamento interno e reunião com grupo gestor para avaliação final;

2.3. Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida (quando houver)
(Listar os documentos que serão encaminhados em anexo para respectiva comprovação.)

2.4. Benefícios e impactos gerados pela parceria

Informações sobre os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas

Apoiar a Gestão no que concerne as Ações do Programa Estadual Governo Presente, com Ações de Mediação de Conflitos Itinerante, no âmbito da Política de Prevenção Social e a Violência no Estado de Pernambuco visando assim diminuir os Crimes de Proximidades e promovendo uma Cultura de Paz.

2.5. Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

Informações sobre a previsão de sustentabilidade e continuidade das ações desenvolvidas.

Promover Palestras nas Escolas, Postos de Saúde, CRAS e em outros equipamentos públicos/privados visando de forma contínua a capilaridade do Programa

2.6. Grau de satisfação do público-alvo

Informações acerca do grau de satisfação do público-alvo, a partir da pesquisa de satisfação, declaração da entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros.

Não houve mensuração do grau de satisfação, uma vez que o programa ainda está em fase de difusão/implantação nos 06 territórios confirmados pela SPVD.

Recife, 28 de fevereiro de 2023



Manassés Manoel dos Santos

Diretor Geral da OSC

ANEXO 01 – 01 de Fevereiro de 2023 – Difusão e atendimento do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.


TERRITÓRIOS:

Araripina (Atendimento na unidade móvel Araripina) equipe - 03

Ipubi (Atendimento unidade móvel) equipe - 04


Petrolina (Atendimento ponto fixo estação) equipe – 05

Equipe 03



Em 01.02.2023 Atendimento na unidade móvel em Araripina – equipe - 03

Equipe – 04



Em 01.02.2023 Atendimento unid. móvel em Ipubi – equipe -04

Equipe 05



Em 01.02.2023 Aguardando atendimento no ponto fixo na estação de prevenção social - Petrolina, equipe - 05

ANEXO 02 – 02 de Fevereiro de 2023 - Difusão e atendimento do Programa Mediar nos territórios distribuídos Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina (Atendimento ponto fixo Araripina) equipe – 03

Petrolina (Atendimento ponto fixo) equipe – 05 sem fotos


Ouricuri (Atendimento unidade móvel em Ouricuri) equipe - 07

Equipe 03



Em 02.02.2023 – Aguardando demanda espontânea para atendimento na unidade móvel em Araripina– equipe - 03

Equipe 07




Em 02.02.2023 - Atendimento unidade móvel em Ouricuri – equipe - 07

ANEXO 02 – 03 de Fevereiro de 2023 Difusão e atendimento do Programa Mediar nos territórios distribuídos Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina (Reunião de planejamento com as equipes do Programa Mediar Lote - 3 Sertão)



ANEXO 04 – 06 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e Difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Serrita (Atendimento na unidade móvel) - equipe - 01

Araripina (Atendimento no ponto fixo) - equipe – 03

Ipubi (Atendimento na unidade móvel em Ipubi) – equipe - 04

Petrolina (Atendimento no ponto fixo estação) - equipe – 05, sem fotos

Equipe - 01



Em 06.02.2023 - Atendimento na unidade móvel na cidade de Serrita - equipe - 01

Equipe - 03



Em 06.02.2023 - Aguardando demanda espontânea para atendimento no ponto fixo – Araripina - equipe-02

Equipe 04



Em 06.02.2023 – Atendimento na unidade móvel em Ipubi – equipe - 04

Equipe 05



Em 06.02.2023 Atendimento do programa Mediar na cidade de Petrolina – equipe -05

ANEXO 05 – 07 de Fevereiro de 2023 Atendimento e Difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Bodocó (Atendimento na unidade móvel) equipe - 02

Araripina (Atendimento no pontofixo em Araripina) - equipe – 03

Petrolina (Atendimento no ponto fixo estação) - equipe – 05 sem fotos

Ouricuri (Atendimento na unidade móvel em Ipubi) – equipe - 07

Equipe 02



Em 07.02.2023 - Atendimento unidade móvel na cidade de Bodocó.

Equipe 03



Em 07.02.2023 – Aguardando demanda espontânea para atendimento na unidade móvel em Araripina– equipe – 01 e 06

Equipe 07



ANEXO 06 – 08 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Serrita (Atendimento unidade móvel na cidade de Serrita) equipe - 01

Araripina (Atendimento ponto fixo, aguardando escuta agendada) equipe - 03

Ipupi (Atendimento na unidade móvel em Ipupi) - equipe – 04

Petrolina (Aguardando demanda espontânea no ponto fixo estação) equipe - 05

Equipe 01




Em 08.02.2023 - Atendimento na unidade móvel na cidade de Serrita - equipe - 01

Equipe 03



Em 08.02.2023 Aguardando escuta pré-agendada unidade móvel Araripina – equipe – 03 e 07

Equipe 04



Em 08.02.2023 - Atendimento na unidade móvel na cidade de Ipubi - equipe – 04

Equipe 05



Em 08.02.2023 Atendimento do programa Mediar na cidade de Petrolina – equipe -05

ANEXO 07 - 09 de Fevereiro 2023 – Atendimento e Difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIS.

TERRITÓRIOS:

Bodocó (Atendimento na unidade móvel) equipe – 02

Araripina (Atendimento na unidade móvel) equipe – 03

Ouricuri (Atendimento na unidade móvel em Ouricuri) equipe – 07, sem fotos.

Equipe - 02



Em 09.02.2023 Fazendo escuta para agendamento de atendimento de mediação, Bodocó -equipe - 02

Equipe - 03



Em 09.02.2023 Aguardando demanda espontanea para atendimento na unidade móvel em Araripina- equipe -03

ANEXO 08 – 10 de Fevereiro de 2023 Atendimento e Difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina (Reunião de planejamento com as equipes do Programa Mediar Lote - 3 Sertão)



ANEXO 09 – 13 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Serrita(Atendimento na unidade móvel) equipe - 01

Araripina (Atendimento no ponto fixo) - equipe – 03


Ipubi (Atendimento na unidade móvel em Ipubi) – equipe - 04

Petrolina (Atendimento no ponto fixo estação) - equipe – 05


Equipe - 01



Equipe - 03



Equipe - 04



Em 13.02.2023 – Articulação do programa Mediar na sede do CREAS Ipupi – equipe - 04

ANEXO 10 – 14 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Bodocó (Atendimento na unidade móvel) equipe – 02


Araripina (Atendimento na unidade móvel) equipe – 03

Equipe - 02



Em 14.02.2023 – Atendimento na unidade móvel em Bodocó – equipe - 02.

Equipe – 03



Em 14.02.2023 – Ação de difusão na rua de frente a unidade móvel em Araripina – equipe - 03

ANEXO 11 – 15 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Serrita (Atendimento na unidade móvel em Serrita) equipe – 01 sem fotos

Araripina (Atendimento na unidade móvel) equipe - 3

Petrolina (Atendimento no ponto fixo na estação Social) equipe – 05

Equipe - 03



Em 15.02.2023 - Atendimento na unidade móvel em Araripina - equipe – 03

Reunião de alinhamento do Programa Mediar com a Coordenadora de Políticas Públicas do IEDES Patrícia Veiga



Em 15.02.2023 – Reunião para com Patrícia Veiga - Araripina – equipe - todas

Equipe – 05



Em 15.02.2023 - Atendimento no ponto fixo, estação Social equipe – 05

ANEXO 12 – 16 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa Mediar nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina (Atendimento na unidade móvel) equipe – 03

Ouricuri (Atendimento na unidade móvel em Ouricuri) equipe – 07

Petrolina (Atendimento no ponto fixo, Estação Social) equipe – 05

Equipe 03



Em 16.02.2023 – Unidade móvel parada em frente da Igreja Matriz de Araripina – equipe - 03

Equipe 07



 **OURICURI, PERNAMBUCO, BRAZIL**

Em 07.02.2023 – Aguardando atendimento de mediação na unidade móvel em Ouricuri – equipe – 07

ANEXO 13 – 17 de Fevereiro de 2023 – Difusão do Programa nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina (Reunião de planeamento com as equipas Mediar Lote – 3)



ANEXO 14 – dia 20 de Fevereiro de 2023 – Atendimento e difusão do Programa nos territórios distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Serrita(Atendimento na unidade móvel) equipe - 01

Araripina(Atendimento no ponto fixo) - equipe – 03

Ipupi(Atendimento na unidade móvel em Ipupi) – equipe - 04

Petrolina(Atendimento no ponto fixo estação) - equipe – 05 sem fotos

Equipe - 01




Em 20.02.2023 Atendimento na unidade móvel em Serrita - equipe - 01

Equipe 03



Articulação e difusão na SEDE da secretaria de Assistência Social – equipe - 03

Equipe 04



Articulação e difusão na Procuradoria Geral do Município de Ipubi – equipe - 04

Equipe 07



Em 20.02.2023 – Atendimento na unidade móvel em Ouricuri – Equipe - 07

distribuídos no Ranking de CVLIs.

TERRITÓRIOS:

Araripina

Trabalho interno das equipes e coordenadores, para o fechamento dos relatórios e encerramento de casos.




Em 23.02.2023 Reunião dos coordenadores do Lote 3 Sertão para planejar as ações do Programa Mediar do primeiro trimestre do ano 2023

➤ **Resumo Consolidado do Programa Mediar – Termo de colaboração 003/2022 no período de 02/2022 a 02/2023.**

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 001/2021, o Termo de Referência lista 08 metas propostas pela gestão, divididas em submetas, que nortearam o programa durante os 12 meses de vigência do contrato, conforme consta nos relatórios de execução de atividades enviados mensalmente a SUPAS/SPVD.

METAS LISTADAS:

- Meta 1 – Implementar a metodologia da MCI junto aos municípios e territórios identificados pelo PPV e SPVD como prioritários pelo resultado da análise do alto índice de crime de proximidade:
Os trabalhos de execução nos territórios prioritários foram iniciados em Agosto de 2022, uma vez que por conta de um ano bastante atípico, com bastante chuva, eleições estaduais e copa do mundo nosso trabalho nos territórios foi bastante prejudicado, sem contar que só tivemos autorização da SPVD para começar os trabalhos de mediação a partir do citado mês.
- Meta 2 – Difundir a metodologia da MCI de forma qualificada para adesão das/os gestoras/res municipais e da população ao serviço da Mediação:
Durante os meses iniciais da contratação, foram feitos contatos e firmado parcerias com entidades público privadas, além de um trabalho de difusão entre entes público/privados. Como o Sertão é pulverizado e a maioria da população vive em zona rural, para implantação de um programa pioneiro no país, necessita de bastante difusão e esclarecimento para que haja uma boa adesão.
- Meta 3 – Receber as demandas da população para a MCI, realizando triagem e classificação dos casos, de acordo com a tipificação e especificidade dos conflitos:
Todas as demandas recebidas pelas equipes de mediação, tanto nos pontos fixos, quanto nas Unidades Móveis de Atendimento foram tipificadas, atendidas e/ou encaminhadas tanto para Mediação quanto para os órgão competentes. A mediação passou a ser o braço do Estado no Sertão.
- Meta 4 – Garantir as condições necessárias de infra e logística à realização da MCI:
Todas as condições de logística e infra-estrutura foram disponibilizadas para o bom funcionamento do programa.
- Meta 5 – Organizar o processo de monitoramento dos resultados obtidos com a oferta da MCI de acordo com a agenda do ciclo de monitoramento:
Todos os dados resultados do Programa foram contabilizados e encaminhados para compor os relatórios do Pacto pela Vida.
- Meta 6 – Alimentar as planilhas com os dados da MCI e disponibilizá-las semanalmente à SPVD para atualização do Banco de Dados da Mediação, de acordo com os instrumentais:
Todas as planilhas disponibilizadas pela SPVD foram alimentadas e enviadas semanalmente a SPVD.
- Meta 7 – Elaborar relatórios quali-quantitativos de atividades do atendimento da MCI e disponibilizá-los à SPVD com registros dos serviços executados, semanalmente/mensalmente:
Todos os relatórios quali-quantitativos com registros fotográficos foram enviados mensalmente a SUPAS/SPVD.
- Meta 8 – Promover reuniões de integração entre as/os gestoras/res públicos e privados para disseminação da metodologia e implementação da MCI.
Diversas reuniões foram realizadas com diversos atores públicos e privados com a intensão de não só difundir, mas tbm de formar agentes multiplicadores da cultura de Paz.




- Participamos de Palestras, COTECOS e ações Estaduais e Municipais.

Diante aceitação da população ministramos treinamentos, fizemos difusão da política de paz os territórios, ou seja, trabalhamos fortemente no acolhimento dos hiposuficientes, além de termos fortalecido a prática da resolução de conflitos por intermedio do diálogo. Nós entendemos que uma semente foi plantada e que em regiões onde nunca houve essa prática a partir do MEDIAR, passa a ser uma realidade, desafogando assim os órgão de justiça e abreviando a resolução dos conflitos.



Manassés Manoel dos Santos
Diretor Geral da OSC



Valéria de Santiago Arraes
Coordenadora Regional do Programa Mediar Lote – III Sertão